
I/S ENØ PUMPELAUG 

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. oktober 2016 kl. 17 i Fiskeri- og Bymuseet. 

Til stede var: Aage Hansen, Kurt Eriksen, Jens Nikolajsen, Jens B. Hansen, Lars Hemmingsen, 

Morten Hansen og Palle Larsen. 

1) Velkomst ved formanden. 

2) Valg af sekretær.  

 Jens B. Hansen blev valgt. 

3) Gennemgang af indkomne tilbud til pumpeudvidelsesprojektet.  

Jens Nikolajsen startede med at bemærke nogle få tekniske justeringer til projektet i forhold til det 

på plenarmødet fremlagte, og at projektets milestone for endelig beslutning var rykket frem til 

den 7. oktober. Den tilovers værende råjord forsøges afsat på Enø, og de eksisterende 

pumpebrønde bevares indtil videre. Der er indregnet udgift til eventuelt behov for bortpumpning 

af grundvand i gravehullet.  

Alle tilbud forelå kontrollerede, og der blev omdelt bilag med sammendrag heraf. Den samlede 

anlægsudgift incl. moms beløber sig til 578.170 kr., og holder sig således indenfor 

plenarforsamlingens bemyndigelse. 

Der var enighed om at godkende projekt og anlægssum til etablering hurtigst muligt. 

4) Igangsætning af pumpeudvidelsesprojektet. 

Der udarbejdes snarest anlægskontrakter til udførelse i indeværende år med de foretrukne 

tilbudsgivere. Jens Nikolajsen har også her påtaget sig opgaven.  

I henhold til plenarforsamlingens bemyndigelse indskyder Enø Pumpelaug fri egenkapital på 

60.000 kr. i projektet. Nettoanlægsudgiften udgør herefter 518.170 kr. som fordelt på de 1300 

anparter udgør afrundet 400 kr. (398,59 kr.). Der foreligger skriftlig accept fra alle laugets 

interessenter til at ville indbetale de respektive andele. 

Det besluttes at der udsendes regninger til interessenterne med betalingsfrist 31. oktober 2016. 

5) Eventuelt. 

Det blev nævnt at det er op til de enkelte interessenter selv at vedligehold drænledninger indenfor 

eget område. 

Mødet hævet kl. 17.50. 

 
Referent   Formand 
Jens B. Hansen Aage Hansen 


